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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/06/20

Parcela 1

jul/20

Parcela 2

ago/20

Parcela 3

set/20

Parcela 4

out/20

Parcela 5

nov/20

Parcela 6

dez/20

Parcela 7

jan/21

Parcela 8

fev/21

Parcela (%) 35,69% 39,44% 24,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 76.582,63 84.609,23 53.361,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 35,69% 75,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 76.582,63 161.191,86 214.553,56 214.553,56 214.553,56 214.553,56 214.553,56 214.553,56

Parcela (%) 100,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.549,56 2.549,56 2.549,56 2.549,56 2.549,56 2.549,56 2.549,56 2.549,56

Parcela (%) 100,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.549,56 2.549,56 2.549,56 2.549,56 2.549,56 2.549,56 2.549,56 2.549,56

Parcela (%) 35,00% 40,00% 25,00% 20,00% 22,01% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 35,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.532,83 3.284,64 4.379,52 4.379,52 4.379,52 4.379,52 4.379,52 4.379,52

Parcela (%) 35,00% 40,00% 25,00% 20,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 35,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 72.500,24 155.357,66 207.143,54 207.143,54 207.143,54 207.143,54 207.143,54 207.143,54

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 480,94 480,94 480,94 480,94 480,94 480,94

Local

Data

08 de junho de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 214.553,56

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.549,56

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.379,52

3. PAVIMENTAÇÃO 207.143,54

PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO 

CONVENCIONAL
2.549,56

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 480,94

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,68%

PROGRAMA

903

OBJETO

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL,

LOCALIDADE / ENDEREÇO

ESPECIAL

ZONA URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

0903-004138

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE VARZEA VARZEA/RN

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Natal / RN

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,68%

PROGRAMA

903

OBJETO

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL,

LOCALIDADE / ENDEREÇO

ESPECIAL

ZONA URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

0903-004138

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE VARZEA VARZEA/RN

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Natal / RN

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MARIA HELENA B DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL

211502646-2

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


